

## Implementatieplan contractering 2026-2027

### Inleiding

Per 1 juli 2026 (of zoveel eerder als mogelijk) is de nieuwe contractering voorzien en starten we met de nieuw ge(her)contracteerde Jeugdhulpaanbieders. De invoering van de nieuwe contracten vraagt voor zowel Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, inkooporganisatie als verwijzers de nodige aandacht. Vandaar dit implementatieplan om de invoering zorgvuldig en geregisseerd te doen.

Er zijn vier aandachtsgebieden die elk een eigen aanpak nodig hebben bij de invoering van de nieuwe contracten:

1. De administratieve processen.
2. De kennisdeling met gemeenten over de contractsafspraken.
3. Informeren van contractpartijen over de inhoud/werking van de contracten.
4. De start van het contract- en leveranciersmanagement.

Voor de uitvoering hiervan hanteren we de volgende (algemene) uitgangspunten:

- Cliënten ondervinden geen hinder van de invoering van de nieuwe contracten.
- Continuïteit van jeugdhulp wordt gewaarborgd.
- De administratieve lasten houden we zo beperkt mogelijk.
- De rollen zijn van tevoren geduid en alle betrokkenen respecteren deze.
- Gemeenten maken tijd om aanwezig te zijn bij informatiesessies.
- Waar mogelijk worden informatiebijeenkomsten voor gemeenten en aanbieders gecombineerd

### Tijdpad

In de situatie dat er na de voorlopige gunning geen procedures volgen, kan de invoeringsdatum van de nieuwe contracten per 1 april 2026 theoretisch plaatsvinden. Echter, gelet op een aantal benodigde implementatie vraagstukken geeft deze datum te weinig tijd om tot zorgvuldige invoering van de contracten over te gaan. Er zijn drie omstandigheden die voorafgaand aan de invoering van de contracten de nodige aandacht vragen:

- De aanpassing van de administratieve systemen om over te gaan naar de gewijzigde manier van declarabele tijd (alleen directe tijd is nog declarabel)
- De maatwerkafspraken die nodig zijn om de bereikbaarheid voor perceel 1 en 2 (hoog-complex) te organiseren.
- De invoering van de contractstandaarden.

Omwille van het zorgvuldig inregelen van de nieuwe contracten, is de realistische ingangsdatum gesteld op 1 juni 2026. Zowel aanbieders, gemeenten als IJZ stellen zorgvuldigheid voorop waarbij continuïteit in declaraties belangrijk is.

Ondanks dat tussen de geplande definitieve gunning (medio maart) en ingangsdatum van 1 juni, 2,5 maand tijd zit, betreft de implementatie een stevige klus.

Gezien deze stevige klus die in relatief korte tijd zal plaatsvinden is voorafgaand helderheid nodig over wie verantwoordelijk is voor welke activiteit(en). Bij elke van de vier aandachtsgebieden wordt hierbij stilgestaan door onderscheid te maken tussen eigenaar/regisseur en betrokkenen.

Bepalende data zijn de voorlopige gunning (startsein voor interne voorbereidingen) medio februari en de definitieve gunning die medio maart voorzien is. Uiteraard zijn deze data onder voorbehoud

van eventuele procedures. Ingangsdatum is voorzien uiterlijk op 1 juli 2026, of mogelijk eerder, namelijk op 1 juni 2026.

Het landelijk ketenbureau heeft aangegeven haar regionale roadshow t.b.v. de landelijke in- en uitvoering van de contractstandaarden voor Zeeland die voorzien was voor oktober 2025, te willen koppelen aan de implementatie van de nieuwe contracten van de jeugdhulp. Het ketenbureau zal daarom bij de onderdelen 2 en 3 aanwezig zijn.

### **Ad 1. Administratieve processen**

Eigenaar: IJZ  
Uitvoering: gemeenten, aanbieders

Er zijn een drietal scenario's mogelijk, namelijk:

1. Jeugdhulpaanbieder<sup>1</sup> houdt contract vanaf invoeringsdatum nieuw contract voor dezelfde producten/perceel.
2. Jeugdhulpaanbieder heeft vanaf invoeringsdatum nieuw contract, geen contract meer voor de producten/perceel waarvoor hij nu gecontracteerd is. De aanbieder gaat ook niet verder als onderaannemer.
3. Jeugdhulpaanbieder heeft vanaf invoeringsdatum nieuw contract, niet langer zelf een contract, maar gaat verder als onderaannemer. Hierin vallen ook de huidige onderaannemers die vanaf 1 april 2026 wisselen van hoofdaannemer.

De uitwerking van de administratieve processen, inclusief tijdpad, is terug te vinden in bijlage 1.

### **Ad 2. Informeren gemeenten over de contractafspraken**

Eigenaar: IJZ (i.s.m. Ketenbureau)  
Uitvoering: projectteam leden, aangevuld met andere gemeentelijke professionals met kennis over de inhoud van de contracten.  
Informeren: gemeenten (beleid en toegang) en verwijzers

Tijdpad: maart-mei 2026

#### Toelichting

Hoewel de meeste contractafspraken gelijk zijn aan de contractperiode 2020-2025, zijn er ook enkele belangrijke wijzigingen die maken dat alle betrokkenen weten wat de afspraken zijn zodat men hiernaar kan handelen. Daarnaast zijn de huidige contractuele afspraken niet bij alle gemeentelijke medewerkers voldoende bekend. Deze omstandigheden maken dat we over alle contractafspraken informatiesessies organiseren, inclusief de impact van het werken met de contractstandaarden.

We zullen tijdens de bijeenkomsten afspraken maken over hoe om te gaan met afwijkingen en hoe we elkaar hierover informeren via bestaande structuren (contractmanagement-werkgroep harmonisatie-transformatieoverleg-etc).

We zien daarbij de volgende doelgroepen:

- Gemeenten: Toegangen/lokale teams/beleidsmedewerkers.
- Verwijzers.

---

<sup>1</sup> We spreken hier van Jeugdhulpaanbieder en niet van de vorm waarin de partij inschrijft/gecontracteerd wordt om duidelijk te maken op welk niveau acties wel/niet nodig zijn.

Gemeenten:

- Eén sessie voor de 13 beleidsmedewerkers.
- Subregionale sessies voor de toegangsmedewerkers, waarbij de beleidsmedewerkers uiteraard ook kunnen aansluiten – twee rondes per subregio om iedereen de gelegenheid te geven om aan te sluiten.

Verwijzers:

- Schriftelijke informatie via de website van IJZ beschikbaar.
- Informatiesessies voor:
  - Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming/jeugdreclassering)
  - Huisartsen (via de Huisartsenconnectie, Nucleus of andere organisaties waarin de Zeeuwse huisartsen verenigd zijn (Tholen)),
  - jeugdartsen van de GGD Zeeland.

### **Ad 3. Contractpartijen informeren over de contractafspraken**

Eigenaar: IJZ (ism Ketenbureau)

Uitvoering: projectteam

Betrokkenen: contractpartijen (gemeenten als toehoorder)

Tijdpad: maart-mei 2026

#### Toelichting

Door het gebruik van de VNG-contractstandaarden kennen de contracten een andere, bredere inhoud dan de huidige contracten. We zullen daarom de gecontracteerde aanbieders meenemen in de werking van deze overeenkomsten, waarbij nadrukkelijk stil wordt gestaan bij de uitwerking van de bestedingsruimte.

Andere onderwerpen zijn in ieder geval:

- Inrichting contractmanagement.
- Data gestuurd werken.

### **Ad 4. Uitvoering Contract- en Leveranciersmanagement**

Eigenaar: Contractmanagement IJZ

Betrokkenen: aanbieders en gemeenten (gezamenlijke start)

Tijdpad: mei 2026

#### Toelichting

Praktische invulling van de afspraken, zoals gesteld in bijlage 6 “sturing en monitoring”.