

Inschrijving 2020 voor Open House procedure percelen 5, 6 en 7

Stap	Wat	Termijnen Q2 2020	Termijnen Q3 2020	Termijn Q4 2020
1	Gereed zetten procedure in Nego-matrix volgens bestuurlijk aanbesteden	9 maart 2020	18 mei 2020	24 augustus 2020
2	Bericht via email en op website dat Procedure Open House gereed staat Of opnemen in nieuwsbrief	9 maart 2020 (of eerder een aankondiging)	18 mei 2020	24 augustus 2020
2	Sluiting mogelijkheid tot stellen van vragen	18 maart 2020 om 12:00 uur	27 mei 2020 om 12:00 uur	4 september 2020 om 12:00 uur
3	Publiceren antwoorden	25 maart 2020 om 12:00 uur	3 juni 2020 om 12:00 uur	10 september 2020 om 12:00 uur
4	Inschrijvingen	3 april 2020 om 12:00 uur	12 juni om 12:00 uur	21 september om 12:00 uur
5	Toetsen van inschrijvingen	6-9 april 2020	17-23 juni 2020	23 – 29 september 2020
6	Advies opstellen aan Bestuurscommissie	14 april 2020	24 juni 2020	30 september 2020
7	Opstellen van gunningsbesluiten (zonder bezwaartermijn)	14 – 16 april 2020	24-30 juni 2020	30 september – 6 oktober 2020
8	Besluit door Bestuurscommissie	22 april 2020	2 juli 2020	8 oktober 2020
9	Ondertekening overeenkomsten			
10	Publiceren gecontracteerde partijen			
11	Ingangsdatum overeenkomsten	1 mei 2020	1 augustus 2020	1 november 2020

Data onder voorbehoud van wijzigingen